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Anotace 
Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti developerského projektu bytového 
domu. V práci jsou popsány analýzy okolních vlivů na prodej bytových jednotek, 
příjmy a výdaje projektu a citlivostní analýza vybraných aspektů. Pomocí vybraných 
analýz je vyhodnocena proveditelnost investičního záměru.  
 
Abstract 
This bachelor’s thesis deals with feasibility study of development project apartment 
building. The work describes the analysis environmental impacts on the sale of 
residential units, revenue and expenses of the project and the sensitivity analysis of 
the selected aspects. Using selected analysis is to evaluate the feasibility of the 
investment plan. 
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1 Úvod 
Cílem bakalářské práce je zpracování studie proveditelnosti developerského projektu 
bytového domu. Práce se zaměřuje především na analýzu okolních vlivů na prodej 
bytových jednotek, stanovení příjmů a výdajů projektu v závislosti na jeho průběhu, 
citlivostní analýzu vybraných aspektů, které by měly zásadní vliv na úspěšnou 
realizaci a následný zisk po ukončení stavebních prací celého projektu.  
Při přípravě developerského projektu bytového domu se developer věnuje především 
vyhodnocení všech možností proveditelnosti, mezi které patří zejména nalezení 
vhodného pozemku, architektonický návrh, projektová dokumentace, skladba bytů, 
konkurenční projekty, marketingová strategie, jejich optimalizace a způsob 
financování. Jako aspekty, které budou pro zákazníka atraktivní i v delším časovém 
horizontu, lze brát například docházkovou vzdálenost na zastávky městské 
hromadné dopravy, vzdálenost od centra, dojezdovou vzdálenost do škol, 
zaměstnání a obchodních center. Vyhledání vhodného pozemku pro stavbu 
rezidenčního projektu ještě nezaručí jeho úspěšnost, ale správná lokalita je jedním 
ze základních předpokladů pro úspěšný projekt.  
Vše musí směřovat ke spokojenosti budoucích investorů potažmo zákazníků. Tito 
budoucí obyvatelé bytových jednotek chtějí investovat své peníze co nejlépe a 
kladou na developery stále větší požadavky. V závislosti na spokojenosti zákazníků 
se samozřejmě odvíjí úspěšnost neboli ziskovost projektu, kterou chce mít každý 
developer co nejvyšší.  
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2 Investiční záměr a jeho vyhodnocení 
Bytový komplex Vítkovka, který je řešen v  bakalářské práci, je situován v oblasti 
Praha 3 – Žižkov, nacházející se přibližně 3 kilometry východně od centra Prahy. 
Ohraničení stavebního pozemku tvoří ze severní strany Vítkovský vrch, z východní 
a západní strany jsou již postaveny obytné domy a jižně sousedí pozemek s hlavní 
tepnou této lokality ulicí Koněvovou.  
Kvůli své vysoké hustotě zalidnění - 10 267 obyvatel / km2 (1) a blízkosti lokality od 
centra, se jedná o velmi rušnou část města. Nicméně je zde umožněn přístup do 
rozlehlého parku Vítkov.  
2.1 Představení	projektu	
Komplex tvoří dva bytové domy propojené pasáží, která zajistí pohodlný průchod 
z rušné ulice Koněvova do již zmíněného parku Vítkov. Projekt nabízí 73 bytů 
o velikostech 1+kk, 2+kk a 4+kk o celkové výměře 3550 m2. Ty jsou rozmístěny 
v šesti nadzemních podlažích. Většina z nich nabízí lodžii, terasu, nebo 
předzahrádku. V nevyšším podlaží se nachází velké byty 4+kk s rozlehlými terasami 
a výhledem do parku. Díky velkým francouzským oknům bude v každém bytě 
dostatek světla, budou vzdušné a prosluněné. Projekt je zaměřen především na 
„startovní“ byty, byty podnikatelů či příležitostných návštěvníků, kteří míří do Prahy za 
prací či zábavou. Větších bytů zde nalezneme výrazně méně. V prvním nadzemním 
podlaží vzniknou dva komerční prostory o celkové výměře 880 m2, jejichž cílem bude 
především zkvalitnit a zpříjemnit život novým rezidentům. Parkování bude zajištěno 
ve dvou podzemních podlažích - 60 standartních parkovacích míst a 4 stání invalidní. 
Ve dvou podzemních podlažích se bude nacházet také 61 sklepních kójí o celkové 
výměře 150 m2. Podzemní podlaží jsou propojeny s nadzemními dvojicí výtahů. 
Hlavní fasáda je navržena v odstínech zapadajících do stávající výstavby a bude 
zároveň zajímavě členěna. „Výrazným prvkem na fasádě z ulice Koněvova bude 
vykonzolovaný balkon v 5. nadzemním podlaží se zdobeným zábradlím, navozující 
dojem horizontální římsy.“ (2) 
Umístění domu mezi již současně stojící výstavbu z východní a západní světové 
strany by nemělo způsobit žádné narušení současného prostředí na jedné 
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z nejrušnějších ulic Prahy 3 – Žižkov. Naopak se stane moderním oživením, které 
tato lokalita potřebuje pro získání větší atraktivity. (4) 
 
 
Obrázek č. 1 - Projekt Vítkovka - pohled z ulice Koněvova, Zdroj: (5) 
 
Obrázek č. 2 - Projekt Vítkovka - pohled z parku Vítkov, Zdroj: (5) 
2.1.1 Developer 
Společnost IP Polná se na českém trhu dlouhodobě věnuje provádění dodatečných 
izolací stropních konstrukcí. V roce 2012 se vedení společnosti rozhodlo rozšířit 
svoje působení na trhu a založit novou developerskou divizi IP INVEST, která nyní 
realizuje projekt Vítkovka. V závislosti na úspěšnosti projektu bude vyhodnocena 
správnost rozhodnutí o založení nové divize a vstupu mezi developery. 
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Společnost IP Polná, s.r.o. 
„Izolace Polná vznikla v roce 1995 jako fyzická osoba, později v roce 1998 se 
transformovala na společnost s ručením omezeným. Od počátku má tři majitele a 
100% českou majetkovou účast. Krédem a posláním vždycky bylo a je, pomáhat 
lidem šetřit energii a poskytovat vysoký standard služeb.  
Společnost přinesla na český trh jako první osvětu týkající se dodatečných izolací 
stropních konstrukcí, používání minerálních foukaných granulátů a prozákaznického 
servisu v oblasti stavební výroby, který nebyl v devadesátých letech zvykem. Majitelé 
podporují inovace a používání moderních technologií. Vznikly unikátní projekty jako 
například Registr energetických rizik, Stropní systém Magmarelax SSM, Kalkulačka 
dotací, Energyrelax atd. 
Jedinečným projektem s praktickým využitím pro firmu bylo pořízení zdevastované 
budovy bývalé městské elektrárny v Polné a její rekonstrukce. Nyní je využívána jako 
sídlo firmy. Podporujeme aktivity společenského charakteru jako je zajištění 
běžeckých tras v okolí města - www.ipstopa.cz a každoroční festival amatérských 
divadelních souborů Hrabalova ostře sledovaná Polná - www.hrabalovka.cz. 
Společnost IP Izolace Polná, s.r.o. v současné době sestává z těchto hlavních divizí: 
IP Invest, Revitalizace, Energetické projekty a Izolace.“ (3) 
 
IP INVEST, s.r.o. 
„Divize IP INVEST vznikla již v roce 2012 na základě zúročení zkušeností z divize 
Revitalizace bytových domů. Hlavním cílem je vyhledání zajímavých lokalit pro 
výstavbu bytových komplexů. V současné době máme již několik investičních 
projektů, z nichž nejvíce aktuální je bydlení v samém centru Prahy v blízkosti 
Národního památníku na Vítkově, kde bude koncem roku 2014 zahájena výstavba 
polyfunkčního bytového domu.“ (3) 
 
2.1.2 Skladba bytů v projektu 
Celkem 73 bytů se bude nacházet na zastavěné ploše 1416 m2. Projekt má dvě 
podzemní a šest nadzemních podlaží, které tvoří obestavěný prostor o celkové 
výměře 29 500 m3. Ve dvou podzemních podlažích bude k dispozici celkem 64 
parkovacích stání, z toho 4 budou pro invalidy. (4)  
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Podrobné členění bytů  
 1 + kk – 27 bytových jednotek 
 2 + kk – 42 bytových jednotek 
 4 + kk – 4 bytové jednotky 
 
 
 
2.1.3 Představení lokality 
Žižkov se stává stále více součástí centra Prahy. Jedná se tedy o místo, které nabízí 
vše, co může život v centru nabídnout. Projekt Vítkovka se nachází v jedné 
z rozvíjejících se částí Prahy a nabízí zajímavou příležitost si pořídit nový byt v centru 
pražské metropole. Obecně je známo, že velkou roli při výběru nového bydlení hraje 
pořizovací cena a lokalita. V Praze pak ideálně taková, kde je zároveň kvalitní 
občanská vybavenost s blízkostí metra a to vše v zeleni. Každodenní dojíždění 
a dopravní zácpy v metropoli jsou velmi únavné. Stejně jako problémy s parkováním. 
Ať už si zde člověk vybere byt pro vlastní bydlení, nebo jako investici, Rezidence 
Vítkovka díky své poloze, občanské vybavenosti a možnostem vyžití ve volném čase 
by svoji hodnotu nikdy neměla ztratit.  
 
Dopravní dostupnost: 
Rezidenční projekt Vítkovka má díky své poloze docházkovou vzdálenost na tři trasy 
metra a na největší vlakové a autobusové nádraží v České republice.  
Docházkové vzdálenosti k důležitým dopravním uzlům změřené pomocí Google 
maps jsou následující:  
37%
58%
5%
Podrobné členění bytů
1 + kk
2 + kk
4 + kk
Graf č. 1 - Podrobné členění bytů, Zdroj: (4)
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 Metro A – Flora – 17 minut, 1.5 km 
 Metro B, C – Florenc – 24 minut, 1.8 km 
 Metro C, A – Muzeum – 32 minut, 2.5 km 
 Metro B – Křižíkova – 14 minut, 1.0 km 
 Václavské náměstí – 36 minut, 2.7 km 
 Autobusové linky číslo 133, 136, 207, 509 – zastávka Černínova – 3 minuty, 
350 m 
 Tramvajové linky číslo 5, 9, 26, 55, 58 – zastávka Lipanská – 9 minut, 750 m 
 Hlavní nádraží – 28 minut, 2.0 km 
 
 
Obrázek č. 3 - Dopravní dostupnost, Zdroj: (5) 
Občanská vybavenost: 
V lokalitě se nachází spousta obchodů, služeb, restaurací, kaváren a hospůdek. 
Příznivci kultury mohou v blízkosti zavítat do kina Aero, Paláce Akropolis nebo 
Divadla Járy Cimrmana. 
Docházkové vzdálenosti k některým z mnoha možností vyžití změřené pomocí 
Google maps jsou následující: 
 
 Nákupní centrum Atrium Flora – 16 minut, 1.4 km 
 Vinohradský Pavilon – 25 minut, 2.1 km 
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 Park Vítkov – přímo za domem je možné se napojit na cyklostezku 
procházející parkem Vítkov, která je součástí pražské páteřní cyklotrasy A26 
 Sportovní a rekreační areál Pražačka – 12 minut, 1.0 km 
 Bazén Olšanka – 10 minut, 850 m 
 Palác Akropolis - 13 minut, 1.1 km 
 Kino Aero - 13 minut, 1.1 km 
 Divadlo Járy Cimrmana - 10 minut, 800 m 
 
 
Obrázek č. 4 - Občanská vybavenost, Zdroj: (5) 
2.1.4 Kritéria úspěšnosti developera 
K níže uvedeným kritériím úspěšnosti jsou předpokládány následující časové fáze 
projektu: 
 Příprava projektu - 10 měsíců 
 Investiční fáze/realizace projektu - 15 měsíců 
 Prodej zbylých bytových jednotek - 6 měsíců 
 
Kritéria úspěšnosti jsou: 
 Správná volba generálního dodavatele 
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 Analýza konkurence - schopnost konkurovat obdobným projektům 
zhodnoceno v kapitole 2.2. 
 Finanční analýza - dosažení požadovaného výnosu 24% p. a. zhodnoceno 
v kapitole 2.3. 
 
Správná volba generálního dodavatele 
Při výběru generálního dodavatele stavby je důležité ve výběrovém řízení dbát 
především na níže uvedené parametry. Tyto by měly zajistit generálního dodavatele, 
který neohrozí úspěšnou realizaci projektu. 
 
Důležité parametry při volbě generálního dodavatele: 
 Reference z výstavby obdobných bytových projektů v minimální hodnotě 75 
milionů Kč. U předložených referenčních projektů je nutné ověřit jejich kvalitu 
provedení, dodržení harmonogramu, vady a nedodělky, reklamace v období 
užívání stavby. 
 Odborné kvalifikační předpoklady 
 Ekonomická situace společnosti 
 Pojištění společnosti  
 Záruka stavby 
 Kvalitně právně zpracovaná smlouva o dílo 
2.2 Analýza	konkurence	
2.2.1 Konkurenční projekty 
Do přehledu konkurenčních projektů jsou zahrnuty projekty, které jsou situovány 
v lokalitě Praha 3 Žižkov. Celkem se jedná o čtyři bytové komplexy. 
Poloha konkurenčních projektů v lokalitě Praha 3 - Žižkov 
Vzájemnou polohu konkurenčních developerských projektů zachycuje níže uvedená 
mapka. Nejdále jsou od sebe vzdáleny projekty Vítkovka a Koti Victoria, jejichž 
docházková vzdálenost změřena pomocí Google map je 2,2 km - 29 minut. Z mapky 
a níže uvedené tabulky č. 1 je také patrné, že nejdražší byty jsou v rezidencích, které 
jsou svojí polohou nejblíž do centra města. 
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Obrázek č. 5 - Poloha konkurenčních projektů, Zdroj: (14), Autor 
Rezidence Vítkov (6) 
 Developer: RSJPE, a.s. 
 O projektu: projekt Vítkov se skládá ze tří bytových domů 
 Lokalita: ulice Kališnická, Praha 3 - Žižkov 
 Počet bytových jednotek: 79 
 Skladba bytů: 1+kk až 5+kk 
 Stav projektu: zkolaudováno na podzim 2014 
 Volné byty: 3, 2x 4+kk, 1x 4+1 - stav k 29. 3. 2015 
 Průměrná cena za m2: 53.000 Kč/m2 bez DPH 
 Parkovací stání: 220.000 Kč bez DPH 
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Obrázek č. 6 - Rezidence Vítkov, Zdroj: (6) 
Rezidence Jeseninova (7) 
 Developer: SATPO, s.r.o. 
 O projektu: projekt Jeseninova se skládá ze čtyř bytových domů 
 Lokalita: ulice Jeseninova, Praha 3 - Žižkov 
 Počet bytových jednotek: 149 
 Skladba bytů: 1+kk až 4+kk celkové výměry od 44 do 120 m2 
 Stav projektu: zkolaudováno na jaře 2012 
 Volné byty: 7 - stav k 29. 3. 2015 
 Průměrná cena za m2: 58.000 Kč/m2 bez DPH 
 Parkovací stání: 250.000 Kč bez DPH 
 
 
Obrázek č. 7 - Rezidence Jeseninova, Zdroj: (7) 
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Rezidence Koti Victoria (8) 
 Developer: YIT Stavo, s.r.o. 
 O projektu: projekt Koti Victoria tvoří jeden bytový dům 
 Lokalita: ulice U Nákladového nádraží, Praha 3 - Žižkov 
 Počet bytových jednotek: 25 
 Skladba bytů: 1+kk až 3+kk  
 Stav projektu: zkolaudováno na jaře 2013 
 Volné byty: 0 - stav k 29. 3. 2015 
 Průměrná cena za m2: 51.000 Kč/m2 bez DPH 
 Parkovací stání: 200.000 Kč bez DPH 
, 
 
Obrázek č. 8 - Rezidence Koti Victoria, Zdroj: (8) 
Rezidence Alfa (9) 
 Developer: Metrostav Development a.s 
 O projektu: projekt Alfa se skládá z jedenácti bytových domů 
 Lokalita: ulice Jilmová, Praha 3 - Žižkov 
 Počet bytových jednotek: 124 
 Skladba bytů: 2+kk až 4+kk celkové výměry od 46 do 120 m2 
 Stav projektu: zkolaudováno duben 2012 
 Volné byty: 19 - stav k 29. 3. 2015 
 Průměrná cena za m2: 54.000 Kč/m2 bez DPH 
 Parkovací stání: 290.000 Kč bez DPH 
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Obrázek č. 9 - Rezidence Alfa, Zdroj: (9) 
2.2.2 Srovnání konkurenčních projektů 
Z analýzy konkurenčních projektů je možno vyčíst základní informace o prodejních 
cenách bytů a parkovacích stání. Dále jsou zde uvedeny informace o skladbě a 
počtu bytových jednotek, jejich datum dokončení a aktuální stav volných bytů. Pro 
přehlednost je uvedena tabulku s projekty, které je možno označit za konkurenční a 
které se nacházejí v lokalitě Praha 3 - Žižkov.  
Název 
rezidenčního 
projektu 
 
Developer 
 
Počet 
bytů 
Průměrná 
cena za m2 
bytu bez 
DPH 
Cena za 
parkovací 
stání bez 
DPH 
Datum 
dokončen
í projektu 
Volné 
byty 
k 03/
2015 
Koti Victoria 
YIT Stavo, 
s.r.o. 
25 51.000 Kč 200.000 Kč 1Q/2013 0 
Vítkov RSJPE, a.s. 79 53.000 Kč 220.000 Kč 3Q/2014 3 
Alfa 
Metrostav 
Developme
nt, a.s 
124 54.000 Kč 290.000 Kč 2Q/2012 19 
Vítkovka 
IP IZOLACE 
POLNÁ, 
s.r.o. 
73 55.500 Kč 250.000 Kč 1Q/2016 17 
Jeseninova 
SATPO, 
s.r.o. 
149 58.000 Kč 250.000 Kč 1Q/2012 7 
Tabulka č. 1 - Srovnání konkurenčních projektů, Zdroj: Autor 
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Z výše uvedené tabulky je možné konstatovat, že se konkurenční projekty cenově 
výrazně neliší. 
 
2.2.3 Prodej bytů vzhledem k rozestavěnosti projektu 
Na základě analýzy konkurence je možné říct, že počtem bytů a cenou se projekt 
Vítkovka nejvíce podobá projektu Vítkov a Alfa. Projekt Vítkov má 6 měsíců po svém 
dokončení 3 volné byty - 2 byty 4+kk, 1 byt 3+kk. Projekt Alfa má 2 roky a 9 měsíců 
po svém dokončení 19 volných bytů - 10 bytů 4+kk, 1 byt 3+kk, 8 bytů 2+kk. U 
projektu Vítkovka je předpoklad rok před kolaudací 17 volných bytů - všechny 2+kk z 
celkového počtu 73. Na základě těchto údajů a zhodnocení situace v níže uvedených 
tabulkách a grafech je možné předpokládat, že v projektu Vítkovka bude v čase 
kolaudace volných 6 bytů - 2+kk. 
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Tabulka č. 2 - Seznam volných bytů, Zdroj: (6), (9), Autor 
Byt m2
3+kk 81,3
4+kk 109
4+kk 141
2+kk 68
2+kk 59
2+kk 63
2+kk 68
2+kk 68
2+kk 62
2+kk 68
2+kk 60
3+kk 92
4+kk 98
4+kk 93
4+kk 119
4+kk 120
4+kk 120
4+kk 98
4+kk 119
4+kk 93
4+kk 120
4+kk 104
2+kk 58
2+kk 63
2+kk 56
2+kk 57
2+kk 61
2+kk 55
2+kk 62
2+kk 56
2+kk 60
2+kk 55
2+kk 57
2+kk 59
2+kk 57
2+kk 60
2+kk 58
2+kk 57
2+kk 55
Vítkovka, rok před 
kolaudací
55 515 000 Kč
Seznam volných bytů
4 921 595 Kč
15 271 905 Kč
Cena celkem bez DPH
3 670 248 Kč
3 469 421 Kč
6 263 640 Kč
4 764 917 Kč
Vítkov, 6 měsíců po 
kolaudaci
20 193 500 Kč
Alfa, 2 roky a 9 
měsíců po 
kolaudaci
56 438 388 Kč
29 186 777 Kč
90 390 083 Kč
5 645 826 Kč
6 228 099 Kč
6 393 388 Kč
4 882 645 Kč
5 847 934 Kč
4 764 917 Kč
5 297 521 Kč
3 680 000 Kč
2 955 000 Kč
3 550 000 Kč
3 375 000 Kč
2 900 000 Kč
3 375 000 Kč
3 120 000 Kč
3 350 000 Kč
3 050 000 Kč
55 515 000 Kč
2 910 000 Kč
2 750 000 Kč
3 650 000 Kč
3 250 000 Kč
3 600 000 Kč
3 800 000 Kč
3 100 000 Kč
3 100 000 Kč
4 816 529 Kč
6 503 306 Kč
5 016 529 Kč
5 806 612 Kč
3 585 124 Kč
3 653 719 Kč
3 519 835 Kč
3 635 537 Kč
3 900 826 Kč
9 008 264 Kč
Projekt, stav Cena bytu bez DPH
4 921 595 Kč
3 752 066 Kč
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Tabulka č. 3 - Neprodané byty, Zdroj: (6), (9), Autor 
Vítkov 
 
Tabulka č. 4 - Neprodané byty Vítkov, Zdroj: (6) 
  
Graf č. 2 - Zdroj: (6)   Graf č. 3 - Zdroj: (6) 
Alfa 
 
Tabulka č. 5 - Neprodané byty Alfa, Zdroj: (9) 
  
Graf č. 4 - Zdroj: (9)   Graf č. 5 - Zdroj: (9) 
 
 
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
0 0 1 2
0 8 1 10
0 17 0 0
0 25 2 12
Neprodané byty
Projekt
Vítkov
Alfa
Vítkovka
Celkem
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
0 0 4 921 595 Kč 15 271 905 Kč
Projekt
Vítkov
33%
67%
Neprodané byty
3+kk
4+kk
4 921 595 
Kč, 24%
15 271 905 
Kč, 76%
Neprodané byty vzhledem k ceně
3+kk
4+kk
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
0 29 186 777 Kč 4 764 917 Kč 56 438 388 Kč
Projekt
Alfa
42%
5%
53%
Neprodané byty 
2+kk
3+kk
4+kk
29 186 777 
Kč; 32%
4 764 917 
Kč; 5%
56 438 388 
Kč; 63%
Neprodané byty vzhledem k ceně
2+kk
3+kk
4+kk
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Vítkovka 
 
Tabulka č. 6 - Neprodané byty Vítkovka, Zdroj: Autor 
  
Graf č. 6 - Zdroj: Autor    Graf č. 7 - Zdroj: Autor 
 
Projekty Vítkov, Alfa, Vítkovka 
 
Tabulka č. 7 - Neprodané byty Vítkov, Alfa, Vítkovka, Zdroj: (6), (9), Autor 
  
Graf č. 8 - Zdroj: (6), (9), Autor  Graf č. 9 - Zdroj: (6), (9), Autor 
 
 
 
 
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
0 Kč 55 515 000 Kč 0 Kč 0 Kč
Projekt
Vítkov
100%
Neprodané byty
2+kk
55 515 000 
Kč, 100%
Neprodané byty vzhledem k ceně
2+kk
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
0 Kč 84 701 777 Kč 9 686 512 Kč 71 710 293 Kč
Projekt
Vítkov, Alfa, Vítkovka
0%
64%
5%
31%
Neprodané byty Vítkov, 
Alfa, Vítkovka
1+kk 2+kk 3+kk 4+kk
0 Kč, 0%
84 701 777 
Kč; 51%
9 686 512 
Kč; 6%
71 710 293 
Kč; 43%
Neprodané byty vzhledem k ceně
1+kk
2+kk
3+kk
4+kk
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2.3 Finanční	analýza	
V kapitole finanční analýza jsou shrnuty požadované průměrné prodejní ceny všech 
prostor v projektu, ke kterým je podrobně popsán platební kalendář kupujícího. Je 
zde uveden scénář prodeje developera, příjmy v závislosti na platebním kalendáři 
kupujícího a veškeré výdaje v různých fázích projektu. V neposlední řadě je zde 
vyhodnocena efektivnost a podrobně popsán bankovní úvěr a jeho způsob čerpání. 
Zdrojem financování jsou vlastní zdroje - 59.328.246 Kč a bankovní úvěr - 
164.124.654 Kč (11). Požadovaný výnos projektu Vítkovka je 24% p. a. Finanční 
analýza včetně vyjádření všech příjmů a výdajů projektu je podrobně zhodnocena 
v příloze č. 1. 
2.3.1 Požadované průměrné prodejní ceny 
Požadované průměrné prodejní ceny byly určeny na základě analýzy konkurence a 
konzultací s manažerem projektu Vítkovka Ing. Josefem Nevosadem. 
 
 
Tabulka č. 8 - Požadované průměrné ceny, Zdroj: (11) 
 
Tabulka č. 9 - Požadovaná cena, Zdroj: (11) 
Platební kalendář kupujícího 
 Rezervace  do 14 dnů od rezervace podpis smlouvy o smlouvě budoucí 
 do 30 dnů od rezervace platba zálohy 10% z ceny bytu s DPH  
 Po dokončení hrubé stavby  platba 30% z celkové ceny bytové jednotky 
včetně DPH 
 Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí   doplatek 60% ceny 
bytové jednotky včetně DPH 
DPH m2 celkem
21% 3550
21% 150
21% 880Komerční prostory
Cena za m2 bez DPH
55 500 Kč
20 000 Kč
42 500 Kč
Cena za m2 s DPH
67 155 Kč
24 200 Kč
51 425 Kč
Cena celkem s DPH
238 400 250 Kč
3 630 000 Kč
45 254 000 Kč
287 284 250 Kč
Prostor
Bytová jednotka
Sklepní kóje
Celkem
DPH Počet
21% 64Garážové stání 250 000 Kč 302 500 Kč 19 360 000 Kč
Prostor Cena bez DPH Cena za m2 s DPH Cena celkem s DPH
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Pokud zákazník nakupuje k bytu například parkovací stání nebo sklepní kóji, jejich 
cena se připočítá k ceně bytu a z této celkové ceny se následně vypočítá částka 
jednotlivých plateb. 
Příklad koupi bytu za 3.000.000 Kč s DPH a garážového stání za 302.500 Kč s DPH, 
celková cena tedy 3.302.500 Kč 
Zájemci o nákup bytové jednotky a garážového stání v bytovém domě Vítkova by po 
rezervaci dne 1. 11. 2014 měli dodržet následující postup plateb a podpisů smluv: 
 1. 11. 2014 - rezervace bytu  
 do 14. 11. 2014 - podpis smlouvy o smlouvě budoucí 
 do 30. 11. 2014 - platba 10% z ceny bytu  330.250 Kč 
 Po dokončení hrubé stavby - platba 30% z ceny bytu  990.750 Kč 
 Po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí platba 60% z ceny bytu  
1.981.500 Kč   
19 
 
Scénář prodeje  
 
Tabulka č. 10 - Scénář prodeje, Zdroj: Autor 
1+kk 2+kk 4+kk
1
2
3
4
5
6 0 1 0 1 1 0 4 188 428 Kč
7 1 0 0 1 1 0 2 441 323 Kč
8 2 3 0 4 3 0 17 026 415 Kč
9 2 2 0 2 2 0 12 535 487 Kč
10 4 3 0 6 6 0 21 968 568 Kč
11 2 5 1 7 7 0 31 197 187 Kč
12 6 3 2 9 9 0 37 958 022 Kč
13 5 4 0 8 8 1 51 225 319 Kč
14 5 4 1 9 8 0 34 273 219 Kč
15 0 3 0 3 3 0 12 565 285 Kč
16 0 2 0 2 2 0 8 376 857 Kč
17 0 0 0 0 0 0 0 Kč
18 0 0 0 0 0 0 0 Kč
19 0 1 0 1 1 0 4 188 428 Kč
20 0 1 0 1 1 0 4 188 428 Kč
21 0 1 0 1 1 0 4 188 428 Kč
22 0 2 0 2 2 0 8 376 857 Kč
23 0 0 0 0 0 0 0 Kč
24 0 1 0 1 1 1 26 815 428 Kč
0 0 0 0 0 0 0 Kč
26 0 0 0 0 0 0 0 Kč
27 0 1 0 1 1 0 4 188 428 Kč
28 0 2 0 2 2 0 8 376 857 Kč
29 0 1 0 1 1 0 4 188 428 Kč
30 0 0 0 0 0 0 0 Kč
31 0 2 0 2 2 0 8 376 857 Kč
27 42 4 64 62 2 306 644 250 Kč
Scénář prodeje ‐ Vítkovka
Sklepní 
kóje
Komerční 
prostory
Celková cena s DPH
ZAČÁTEK PRODEJE BYTOVÁCH JEDNOTEK
Měsíc Bytové jednotky Garáž
25 Předpokládaný stav při dokončení stavby
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2.3.2 Příjmy 
Příjmy projektu jsou stanoveny na základě scénáře prodejů, který je nastíněn 
v tabulce č. 10. 
 Záloha 10% z ceny bytové jednotky, 30 dnů od rezervace 
 Splátka 30% z ceny bytové jednotky, po dokončení hrubé stavby 
 Splátka 60% z ceny bytové jednotky, po kolaudaci stavby 
 
Tabulka č. 11 - Příjmy v čase, Zdroj: Autor 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
306 644 250 Kč
Příjmy v čase ‐ Vítkovka
306 644 250 Kč
418 843 Kč
244 132 Kč
1 702 642 Kč
1 253 549 Kč
2 196 857 Kč
25
0 Kč 168 908 207 Kč
0 Kč
4 188 428 Kč
8 376 857 Kč
4 188 428 Kč
0 Kč
8 376 857 Kč
0 Kč
4 188 428 Kč
8 376 857 Kč
4 188 428 Kč
8 376 857 Kč
0 Kč
Kolaudace stavby
4 188 428 Kč
8 376 857 Kč
0 Kč
26 815 428 Kč
1 675 371 Kč
3 350 743 Kč
0 Kč
10 726 171 Kč
0 Kč
4 188 428 Kč
3 795 802 Kč
5 122 532 Kč
3 427 322 Kč
1 256 529 Kč
837 686 Kč
0 Kč
0 Kč
418 843 Kč
20 Hotova hrubá stavba
4 188 428 Kč 73 058 733 Kč
37 958 022 Kč
51 225 319 Kč
34 273 219 Kč
12 565 285 Kč
8 376 857 Kč
0 Kč
4 188 428 Kč
11 Začátek realizace stavby
31 197 187 Kč 3 119 719 Kč
2 441 323 Kč
17 026 415 Kč
12 535 487 Kč
21 968 568 Kč
Měsíc Celková cena s DPH Skutečný příjem
Začátek prodeje bytových jednotek
Začátek přípravy projektu
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
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2.3.3 Výdaje 
Výdaje projektu zahrnují veškeré náklady na jeho realizaci. Mezi tyto náklady patří 
stavební práce, nákup pozemku, mzdové náklady pracovních týmů v různých fázích 
projektu, projektová dokumentace, provoz kanceláře, vyřízení bankovního úvěru, 
úrok z bankovního úvěru, náklady na zřízení webových stránek a billboardů.  
Mzdové náklady projektového týmu v průběhu přípravy projektu  
 
Tabulka č. 12 - Mzdové náklady v průběhu přípravy projektu, Zdroj: Autor 
Mzdové náklady projektového týmu v průběhu realizace stavební části projektu 
 
Tabulka č. 13 - Mzdové náklady v průběhu realizace stavby projektu, Zdroj: Autor 
 
 
 
 
 
měsíčně 256 400 Kč
10 74 000 Kč
Sekretářka 1 5 000 Kč 10 50 000 Kč
2 564 000 KčCELKEM
450 000 Kč
Přípravář 2 35 000 Kč 10 700 000 Kč
Právník 1 55 000 Kč 10 550 000 Kč
1
1
0,2
0,2
Účetní 1 7 400 Kč
Mzdové náklady projektového týmu v průběhu přípravy projektu
Pracovní pozice Počet Mzda/měsíc Počet měsíců Celkem
0,3
1
1
Měsíční úvazek
Ředitel 1 24 000 Kč 10 240 000 Kč
Manažer projektu 1 50 000 Kč 10 500 000 Kč
Finanční manažer 
projektu
1 45 000 Kč 10
Celkem
měsíčně 329 900 Kč
840 000 Kč
TDI 1 17 500 Kč 15 262 500 Kč
Účetní 1 7 400 Kč 15 111 000 Kč
0,2
1
0,5
5 000 Kč 15 75 000 Kč
0,2
CELKEM 4 948 500 Kč
Prodej bytů 2 28 000 Kč 15
Finanční manažer 
Přípravář ‐ klientské 
změny 2 35 000 Kč 15 1 050 000 Kč
Právník 1 55 000 Kč 15 825 000 Kč
1
1
Mzdové náklady projektového týmu v průběhu realizace stavební části projektu
Pracovní pozice Počet Měsíční úvazek Mzda/měsíc Počet měsíců
Ředitel 1 24 000 Kč 15 360 000 Kč
Manažer projektu 1 50 000 Kč 15 750 000 Kč
0,3
1
1 45 000 Kč 15 675 000 Kč1
Sekretářka 1
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Mzdové náklady projektového týmu po dokončení stavební části projektu 
 
Tabulka č. 14 - Mzdové náklady po dokončení projektu, Zdroj: Autor 
Provozní náklady kanceláře 
 
Tabulka č. 15 - Provozní náklady kanceláře, Zdroj: Autor 
Pozemek 
Cena bez DPH DPH Cena s DPH 
40 000 000 Kč 21% 48 400 000 Kč 
Tabulka č. 16 - Pozemek, Zdroj: (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkem
Prodej bytů 1 17 500 Kč 6 105000
6 44 400 Kč
Sekretářka 1 5 000 Kč
měsíčně 146 400 Kč
Mzdové náklady projektového týmu po dokončení stavební části projektu
Pracovní pozice Počet Mzda/měsíc Počet měsíců
135 000 Kč
144 000 Kč
Manažer projektu 1 25 000 Kč 6 150 000 Kč
6 30 000 Kč
Účetní 1 7 400 Kč
Přípravář ‐ klientské 
změny 1 17 500 Kč 6 105 000 Kč
Právník 1 27 500 Kč 6 165 000 Kč
Ředitel 1 24 000 Kč 6
Finanční manažer  1 22 500 Kč 6
CELKEM 878 400 Kč
0,5
Měsíční úvazek
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,2
0,2
Celkem
Pronájem/měsíc Provozní náklady/měsíc Elektřina+voda/měsíc
15 000 Kč 6 000 Kč 6 000 Kč
Celkem za měsíc
Kanceláře
Pohonné hmoty/měsíc
20 000 Kč
47 000 Kč
1 457 000 Kč
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Projektová dokumentace 
 
Tabulka č. 17 - Projektová dokumentace, Zdroj: (11) 
Projektový tým v průběhu realizace stavební části projektu 
 
Tabulka č. 18 - Projektový tým v průběhu realizace, Zdroj: Autor 
Stavba 
 
Tabulka č. 19 - Stavba, Zdroj: (11) 
Marketing, propagace 
Na propagaci projektu Vítkovka budou používány zejména webové stánky, které 
budou samostatně vytvořeny jen pro tento projekt. Na těchto stránkách se uvedou 
veškeré informace týkající se lokality, občanské vybavenosti a zázemí v okolí 
budoucího bytového domu. Dále bude možné přes webové stránky komunikovat 
s developerem při nejasnostech ve výběru bytové jednotky, nebo provádět 
rezervace. Jako další produkt pro zvýšení povědomí o nabídce nového bydlení jsou 
zvoleny 4 billboardy, které budou umístěny v blízkém okolí. 
Celkem 5 900 000 Kč
PD pro územní rozhodnutí 1 100 000 Kč
PD pro stavební povolení 1 500 000 Kč
PD realizační 2 200 000 Kč
Projektová dokumentace
Část projektu Cena
Architektonický návrh 450 000 Kč
Studie 650 000 Kč
měsíčně 55 000 Kč
CELKEM 825 000 Kč
Projektant ‐ 
spolupráce na 
klientských 
změnách
1 25 000 Kč 15 375 000 Kč
Mzdy projektantů
Pracovní pozice Počet Mzda/měsíc Počet měsíců Celkem
Autorský dozor 1 30 000 Kč 15 450 000 Kč
Cena bez DPH DPH Cena s DPH
130 000 000 Kč 21% 157 300 000 Kč
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Tabulka č. 20 - Propagace, Zdroj: (12), (13) 
 
Bankovní úvěr 
Krátkodobý stavební bankovní úvěr je podrobně popsán v kapitole 2.3.5. 
 
Tabulka č. 21 - Bankovní úvěr, Zdroj: (11) 
 
Součtem výše uvedených výdajů projektu je částka 230.017.886 Kč. 
 
2.3.4 Vyhodnocení efektivnosti 
Pro vyhodnocení efektivnosti projektu jsou využita následující kritéria investičního 
rozhodování, která jsou podrobně zachycena v příloze č. 1. 
 
Kumulované Cash flow - Jedná se o součet všech příjmů projektu a od nich 
odečtené všechny výdaje projektu. Po výpočtu kumulovaného Cash flow nám 
vychází ziskovost 76.626.363 Kč což je 33,31%. Na základě tohoto výpočtu můžeme 
říci, že projekt může být zrealizován. 
 
Požadovaný výnos projektu je uvažován 24% p. a. 
 
Vnitřní výnosové procento IRR (Internal Rate of Return) - Představuje výnosnost 
projektu během jeho doby životnosti. Po výpočtu vychází IRR 38,52% p. a., což je 
DPH
21%
21%
Webové stránky, billboardy
23 077  Kč měsíčně
Billboardy 495 868 Kč 600 000 Kč
680 000 KčCelkem
Cena bez DPH Cena s DPH
Webové stránky 66 116 Kč 80 000 Kč
Bankovní úvěr
Vyřízení
Úrok
500 000 Kč
6 564 986 Kč
Celkem 7 064 986 Kč
164 124 654 Kč
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vyšší než požadovaný výnos 24%. Na základě tohoto výpočtu můžeme říci, že 
projekt může být zrealizován. 
 
NPV (Net Present Value) - Vyjadřuje přínos z realizace projektu. Při požadovaném 
výnosu 24% p. a. nám vychází NPV 20.669.712 Kč, což je větší než 0. Na základě 
tohoto výpočtu můžeme říci, že projekt může být zrealizován. 
 
2.3.5 Bankovní úvěr 
Pro projekt Vítkovka byl zvolen krátkodobý stavební bankovní úvěr pro pokrytí 
veškerých nákladů v průběhu realizační části. Výše úroku byla sjednána na 4% p. a. 
Pro získání úvěru byl uhrazen jednorázový poplatek 500.000 Kč za jeho vyřízení. 
Veškeré příjmy spojené s projektem, tzn. příjmy ze záloh a splátek bytových 
jednotek, garážových stání, sklepních kójí a komerčních prostor, jsou uchovány v 
bance jako zástava pro poskytnutí úvěru a ochrana investovaných peněz klientů 
developera. V průběhu realizační fáze jsou za každý měsíc developerem předloženy 
bance veškeré faktury spojené s výdaji projektu. Banka faktury proplatí a účtuje si 
dohodnutý úrok 4% p. a. Po kolaudaci stavby dojde na vyúčtování mezi developerem 
a bankou. Výdaje z realizační fáze se sečtou, přičte se předem domluvený úrok 
a postaví se proti veškerým příjmům projektu. V této fázi se projekt na základě počtu 
prodaných bytových jednotek, garážových stání, sklepních kójí a komerčních prostor 
dostává do zisku, nebo je při nedostatku prodejů v záporných číslech. Po tomto 
celkovém zhodnocení se při ziskovém stavu vyrovnají účty s bankou a pokračuje se 
z vlastních zdrojů. V opačném případě se připraví a podepíše dodatek smlouvy 
a banka developerovi nadále půjčuje a úročí peníze. 
Tato varianta je v případě malých prodejů pro developera nevyhnutelná, ale finančně 
nevýhodná. Proto je důležité udělat vše pro dosažení naplánovaných prodejů 
v požadovaném časovém horizontu. 
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3 Analýza citlivosti projektu: 
„Metoda analyzování, při níž se zjišťuje, jak se daný výstup projektu (ať už pozitivní či 
negativní) může změnit následkem změny proměnných, na kterých je založen. Tento 
postup zkoumá změny hodnot vstupních parametrů, katalogizuje tyto parametry 
podle jejich význačnosti a kvantifikuje jejich vliv na kriteriální ukazatele projektu. 
V podstatě tedy analyzuje, nakolik je projekt náchylný k neúspěchu v případě 
neočekávaných výkyvů v odhadech cash flow. Stěžejní význam citlivostní analýzy 
spočívá v tom, že nutí zpracovatele projektu identifikovat zásadní předpoklady a 
proměnné, ukazuje, kde by byla užitečná dodatečná (upřesňující) informace a 
pomáhá odhalit spolehlivost prognózy. Největší pozornost musí být logicky věnována 
těm předpokladům, jejichž změna vyvolá největší následky. Jaké proměnné budou 
pro citlivostní analýzu zvoleny, záleží na specifikách daného projektu.“ (10) 
 
Cílem citlivostní analýzy je 
 „určit hlavní proměnné, které ovlivňují náklady a výnosy, 
 analyzovat následky změn těchto proměnných, 
 stanovit nejvíce a nejméně citlivý faktor, 
 zhodnotit, do jaké míry je pravděpodobné že tyto změny ovlivní rozhodování 
v projektu, 
 doporučit aktivity, které by mohly negativní dopady na projekt snížit. 
 
Citlivostní analýza tak zjišťuje krajní hodnoty, při jakých je ještě projekt efektivní.“ 
(10) 
3.1 Hlavní	proměnné	a	jejich	dopad	na	úspěšnost	projektu	
Jako hlavní proměnné citlivostní analýzy projektu Vítkovka byl zvolen: 
 
 Nárůst nákladů stavby, vzhledem k uvažovanému Cash flow 
Pro splnění kritéria požadovaného výnosu 24% p. a., je možný nárůst nákladů stavby 
o 18%, tj. 28.314.000 Kč. Celkové náklady stavby by se tedy vyšplhaly na 
185.614.000 Kč oproti původním 157.300.000 Kč. Za těchto podmínek vychází IRR 
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24,06% > 24%, NPV vychází 82.433 Kč > 0, kumulované Cash flow vychází 
47.179.803 Kč, tj. 18,18%. Při větším nárůstu nákladů stavby, by za daných 
podmínek, nemělo smysl projekt realizovat. Podrobné zhodnocení tohoto kritéria je 
zachyceno v příloze č. 2. 
 
 Pokles prodejních cen bytových i nebytových prostor, vzhledem 
k uvažovanému Cash flow 
Pro splnění kritéria požadovaného výnosu 24% p. a. je možný pokles příjmů 
z prodeje bytových i nebytových prostor o 10,55%, tj. 32.350.969 Kč. Celkové příjmy 
by tedy klesly na 274.293.281 Kč oproti původním 306.644.250 Kč. Za těchto 
podmínek vychází IRR 24,07% > 24%, NPV vychází 97.221 Kč > 0 Kč, kumulované 
Cash flow vychází 44.275.395 Kč, tj. 19,25%. Při větším poklesu prodejních cen 
bytových i nebytových prostor, by za daných podmínek, nemělo smysl projekt 
realizovat. Podrobné zhodnocení tohoto kritéria je zachyceno v příloze č. 3. 
 
 Nárůst nákladů stavby a pokles prodejních cen bytových jednotek, 
vzhledem k uvažovanému Cash flow 
Pro splnění kritéria požadovaného výnosu 24% p. a. je možný pokles příjmů 
z prodeje bytových i nebytových prostor o 6,4%, tj. 19.625.233 Kč a zároveň nárůst 
nákladů stavby o 7,1%, tj. 11.186.300 Kč. Celkové příjmy by tedy klesly na 
287.019.017 Kč oproti původním 306.644.250 Kč a celkové náklady stavby by se 
vyšplhaly na 168.468.300 Kč oproti původním 157.300.000 Kč. Za těchto podmínek 
vychází IRR 24,05% > 24%, NPV vychází 69.179 Kč > 0 Kč, kumulované Cash flow 
vychází 45.386.099 Kč, tj. 18,78%. Při větším nárůstu nákladů stavby nebo větším 
poklesu prodejních cen bytových i nebytových prostor, by za daných podmínek, 
nemělo smysl projekt realizovat. Podrobné zhodnocení kombinace těchto kritérií je 
zachyceno v příloze č. 4. 
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4 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo zpracování studie proveditelnosti developerského 
projektu bytového domu, zaměřené zejména na analýzu okolí, kritéria úspěšnosti, 
stanovení příjmů, výdajů projektu vyhodnocených ve finanční analýze a analýza 
citlivosti. 
Z analýzy okolí bytového projektu Vítkovka vyplývá, že občanská vybavenost v okolí 
je dostupná chůzí, nebo můžeme využít městskou hromadnou dopravu. Ke všem 
linkám metra se dostaneme chůzí nejvýše za 24 minut. Tramvajová zastávka je 
vzdálena 9 minut chůze a autobusová stanice pěším trvá 3 minuty.  
Z analýzy konkurenčních projektů je patrná malá odchylka cenové hladiny 
srovnávaných projektů, tudíž lze projekt brát jako konkurenceschopný. Pro 
bezproblémový průběh realizace projektu je nutné vzít v potaz zmíněná kritéria pro 
volbu generálního dodavatele. V kapitole finanční analýza jsou popsány požadované 
ceny za bytové a nebytové prostory projektu, platební kalendář kupujícího a scénář 
prodeje. Na základě těchto informací jsou vypočteny příjmy v čase, které jsou do 
kolaudace stavby uchovány v bance jako zástava pro poskytnutí úvěru a ochrana 
investovaných peněz klientů developera. Dále jsou vyčísleny veškeré náklady 
spojené se stavbou jako mzdové náklady realizačního týmu ve všech fázích projektu, 
provoz kanceláře, nákup pozemku, vypracování projektové dokumentace, projektový 
tým v průběhu realizace projektu, stavba, marketing a propagace. Pro projekt bylo 
uvažováno využití vlastních zdrojů ve výši 59.328.246 Kč a krátkodobý stavební úvěr 
ve výši 164.124.654 Kč s úrokem 4% (6.564.986 Kč) a jednorázovým poplatkem za 
jeho vyřízení ve výši 500.000 Kč. Při vyhodnocení efektivnosti investice pomocí 
kritérií investičního rozhodování, tj. kumulované Cash flow, Vnitřní výnosové 
procento IRR a NPV za předpokladu požadovaného výnosu projektu 24% p. a., bylo 
vyhodnoceno, že bytový projekt Vítkovka může být přijat k realizaci. Vše je vyčísleno 
a zachyceno v příloze č. 1. 
V kapitole citlivostní analýza byly za předpokladu splnění kritéria požadovaného 
výnosu 24% vyhodnoceny hraniční hodnoty pro realizaci projektu. Možný nárůst 
nákladů na stavbu byl spočten na 18%, tj. 28.314.000 Kč. Jako další proměnnou byl 
pokles prodejních cen bytových i nebytových prostor, který byl určen na 10,55%, tj. 
32.350.969 Kč. Při kombinaci byl zjištěn možný nárůst nákladů na stavbu 7,1%, tj. 
11.186.300 Kč, a současně pokles prodejních cen bytových i nebytových prostor 
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6,4%, tj. 19.625.233 Kč. Při nárůstu, respektive poklesu cen těchto proměnných, jsou 
stále splněny kritéria požadovaného výnosu 24%, tudíž je projekt realizovatelný. 
Vzhledem k výše uvedenému je projekt Vítkovka dobrá investiční akce a je 
doporučena jeho realizace. 
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Popis dílčích úkolů přikládaných k bakalářské práci 
 
TERI - Teorie řízení 
Pro vybraný projekt - Vinný sklep s ubytovnou, bylo úkolem předmětu teorie řízení 
navrhnout stavební firmu, která daný projekt zrealizuje. Právní forma založené 
společnosti STAVAT byla zvolena společnost s ručením omezeným a výše 
kapitálového vkladu byla 240.000 Kč. Společnost byla založena dvěma společníky. 
Služby, které společnost nabízí, jsou: zpracování projektové dokumentace, doprava 
stavebního materiálu, zemní práce, realizace staveb a sadové úpravy. Firma má 
celkem 88 zaměstnanců, z toho 66 výrobních a 22 nevýrobních. Ve firmě 
disponujeme stavebními dělníky, kteří ovládají následující profese: betonář, armovač, 
zedník, obkladač, tesař, elektrikář, izolatér. Jako strojní vybavení firmy bylo 
nakoupeno: 2x nákladní auto, nářadí na stavbu, 1x autojeřáb, 1x stavební výtah, 1x 
rypadlo.  
 
Organizační struktura řízení firmy 
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KAN 2 - Kalkulace a nabídky 2 
Na základě vybraného projektu - Vinný sklep s ubytovnou, bylo úkolem předmětu 
Kalkulace a nabídky 2 zpracovat celkový propočet projektu za pomocí Technicko-
hospodářských ukazatelů, Výkonového a honorářového řádu a internetových zdrojů. 
Pro výpočet základních rozpočtových nákladů stavby jsem musel spočítat 
obestavěný prostor hlavních stavebních objektů a ostatní stavební objekty byly 
určeny na základě jejich objemu a orientačních cen. Dále jsem určil náklady na 
projektové práce a inženýrskou činnost dle honorářového řádu. Náklady na umístění 
stavby (NUS) jsem určil jako 3% ze základních rozpočtových nákladů (ZRN). 
Rezerva byla spočtena jako 10% ze ZRN. Cena pozemku byla vypočítána dle 
cenové mapy. Kompletační činnost, tedy další náklady, byla určena jako 1,5 % ze 
ZRN. Stanovená cena všech uvažovaných nákladů na pořízení stavby vyšla 
48.610.056 Kč bez DPH a 57.676.860 s DPH. V rámci předmětu KAN 2 jsem musel 
zajistit výpisy z Katastru nemovitostí jak parcel investora, tak všech sousedních. 
Vypracovaný propočet mi následně bude sloužit jako podklad pro předmět PRRS a 
KNPR. 
 
PRRS - Příprava a řízení staveb 
Předmět příprava a řízení staveb přímo navazuje na kalkulace a nabídky 2, jelikož 
propočet nám slouží jako podklad k tomuto předmětu. Na základě již zmíněného 
propočtu stavby jsem vypracoval harmonogram pro realizaci celého projektu. Ten byl 
rozdělen na tři základní fáze - předinvestiční, investiční a provozní. V každé z těchto 
fází probíhají příslušné činnosti. Harmonogram byl zpracován jako týdenní a týdně 
byly vyčísleny i náklady. Celková doba na realizaci projektu mi vyšla v čase únor 
2015 - listopad 2016, z toho fáze realizační od 16. 3. 2016 do října 2016.  
 
KNPR - Projekt KAN 3 
Cílem projektu KNPR bylo zpracování položkového rozpočtu vybraného projektu - 
Vinný sklep s ubytovnou, v programu KROS plus. K položkovému rozpočtu bylo 
nutné vypracovat podrobný výkaz výměr podle projektové dokumentace stavby. 
K výkazu výměr byly zpracovány tabulky podlah, stěn a otvorů. Výstupem projektu 
byl rozpočet a výrobní kalkulace, obojí vyexportované do Excelu. Dále kompletní 
výkaz výměr a porovnání ceny vypočtené v propočtu s rozpočtem. Cena stavby 
v rozpočtu včetně NUS mi vyšla 10.012.291,5 Kč bez DPH a 12.114.872 Kč s DPH.  
35 
 
PJPR - Projekt z přípravy a řízení staveb 
Pro vypracování projektu z přípravy a realizace staveb jsem potřeboval podklady 
z předmětů Teorie řízení a Projekt KAN 3. V rámci projektu bylo za úkol vypsat 
všechny činnosti stavebních prací, které nejsem schopen s mojí firmou obstarat a 
navrhnout pro tyto činnosti vhodné subdodavatele. Při výběru subdodavatelů bylo za 
úkol zjistit jejich IČO a zda není firma v insolvenčním řízení. Dále jsem vypracoval 
tabulku subdodavatelů, určil podíl subdodávek v celé stavbě a doplnil termíny, ve 
kterých bude subdodávka probíhat. Byl mi zadán jeden subdodavatel, kterého jsem 
poptal a zjistil skutečnou cenu dané stavební dodávky a následně ji porovnal s cenou 
v rozpočtu - vznikla úspora, nebo vícenáklad.  Jako další bod jsem vypracoval 
smlouvu o dílo, kam byly sepsány důležité informace jako předmět, termíny, cena 
díla. Pro hladký průběh stavby byl navržen výkres zařízení staveniště, včetně 
kalkulace nákladů a technické zprávy. Hlavním úkolem PJPR bylo vypracování 
časového plánu v programu MS Project. Před začátkem práce v programu MS 
Project jsem musel provést agregaci položek rozpočtu z výrobní kalkulace a 
následně importovat soubor Excel do programu MS Project. Po importu 
agregovaných položek jsem přidal zdroje dostupné mojí firmou a subdodávky. Po 
vytvoření vazeb mezi všemi položkami, přiřazení zdrojů a zadání technologických 
přestávek mi vznikl časový plán. Na základě hotového časového plánu jsem provedl 
analýzu času, zdrojů a nákladů. Výsledkem byl fakt, že bych byl schopen stavební 
firmou STAVAT, s.r.o. a zajištěním subdodávek stavbu zrealizovat dle termínů 
v SoD, za předpokladu upravené pracovní doby, tj. od pondělí do úterý v časech od 
6:45 - 13:30 hod., 14:00 - 19:00 hod. a od středy do soboty v časech 8:00 - 13:30 
hod., 14:00 - 19:00 hod. Zdroje pracovníků, které máme ve firmě, jsou dostatečné 
pro námi realizované stavební práce. Při analýze nákladů jsem došel k závěru, že 
firma je stavbu schopna ufinancovat. 
 
